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13.1.ZA-FERSPON-SI-2021-29 Lotto 1

VERBALE DI COLLAUDO
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L'anno duemilaventidue addi nove del mese di marzo nell'Istituto Comprensivo Statale VallelungawMz:Fﬁ?ﬁﬁﬁﬁ,?ﬁ'/
Plesso “S. Quasimodo” di Vallelunga, con inizio alle ore 15:30 si ¢ proceduto al collaudo delle attrezzature
nell'ambito del progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-29 Digital Board: trasformazione digitale nella

didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966 del 06/09/2021 CUP: D89J21013630006 CIG: ZE5S3404C8F.

Il progetto ¢ stato approvato con nota autorizzativa del MIUR prot. n. ADOOGEFI 50 del 02 novembre 2021
per un importo totale di € 38.169,25 IVA inclusa, di cui Forniture Lotto 1 di € ,57, Lotto 2 € 2.511,54 ¢
Spese generali di €

Nella gara espletata 0 su MEPA in data 29/11/2021 prot. 5858/B32 del 30/11/2021, la ditta Net&Soft di Di
Girolamo Giacomo & C. Cda San Giuseppe Tafalia, 138 di Marsala (TP) iscritta con matricola Azienda al n°

8206744193 CF. n® 0204952081 ura del LOTTO 1 p gporto
anove/00) + € (euro . /¢,
igo per un totale vo dii ./

IVA esclusa di €
anza il DSGA Dott. Gaeta Giuseppe, in qualita di collaudatore e segretario

verbalizzante, e il Sig. Di Girolamo Giacomo Rappresentante della Ditta Net&Soft di Di Girolamo Giacomo & Cgﬁ ©

riassunti nella tabella sottostante: :2 g df.}?é
= [w5]
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Girolamo Giacomo & C. Sig. Di Girolamo Giacomo 8 g Sa
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Collaudatore Gaeta Giuseppe o __u_tg%;_vo
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I presenti prendono atto che i lavori di fornitura, trasporto, messa in opera, del materiale richiesto e relativo al codice.= O

d

specificato in oggetto, sono terminati in data 08 marzo 2022 pertanto in data odierna 09/03/2022 si procede al
collaudo in oggetto.

Il materiale, & stato collocato, nei plessi Giovanni XXIII di Marianopoli, Bertolo e Garibaldi di Villalba, Sorrentino e
Quasimodo di Vallelunga come segue n. 1 schermo multitouch su carrello plesso Giovanni XXI11, n. 5 schermi multitouch
Plesso Bertolo, n. 4 schermi multitouch di cui uno su carrello plesso Garibaldi, n. 10 schermi multitouch di cui uno su
carrello plesso Sorrentino e n. 2 schermi multitouch di cui uno su carrello plesso S, Quasimodo tutti con relative
webcam, Le ulteriori webcam sono state collocate n. 8 nei monitor gia presenti nei plessi di Marianopoli e n. 2 nei
monitor presenti nei plessi di Vallelunga. Si procede pertanto alla verifica e collaudo del materiale fornito ed installato
nel plesso.

e T
VERBALE DI COLLAUDO 13.1.2A-FESRPON-S1-2021-29 Pagina 1



s ™
: : et UNIONE EUROPEA
E £ " B . ‘fz'm.)'/fw- R T Fondo sociale europeo

E& Par la seuaia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALLELUNGA-MARIANOPOLI

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
C.da Piante, 5. n. — e-mail: ¢lic80400gi@istruzione.it — clic80400g: @ pec.istruzione.it Tel. ¢ Fax 0934/814078
www.comprensivovallelungamarianopoli.edu.it - Cod. Fisc. 80009750854 - Cod. Mece. CLICR04006

93010 VALLELUNGA PRATAMENO

I'sottoscritti hanno proceduto in data odierna alla verifica ed al collaudo del seguente materiale: g &
TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA ‘E’-g?:g,
3 Q42 T,
Schermi multitouch | Monitor Touch con display interattivo Touch di almeno 65” 18- a é §.‘
—d OB ¢
Webcam Webcam -videoconferenze, per monitor touch 1080p con microfono 19 “-&3 o
n2 §F 8
. _ . . L<
Esaminate le sopraindicate attrezzature, alla presenza del rappresentante della Ditta Net&Soft di Di Girolamo®3 & & ggc
Giacomo & C. Sig. Di Girolamo Giacomo, si procede ad accertare la piena efficienza del materiale oggetto dellafs 2% _QE
fornitura e la perfetta corrispondenza a quanto richiesto. zZ (2 Py ¢ s
. . . ; . . . 828
Si rimanda la seduta al giorno successivo per continuare la verifica ed il collaudo delle rimanenti 50

apparecchiature.
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di Di Girelamo Giacomo & C.
025 ME?SALA (TP)

L'anno duemilaventidue addi nove del mese di marzo nell'Istituto Comprensivo Statale Vallelunga-Marianopo
Plesso “S. Quasimodo” di Vallelunga, con inizio alle ore 15:30 si & proceduto al collaudo delle attrezzatujpe
nell'ambito del progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-29 Digital Board: trasformazione digitale ne
didattica e nell’'organizzazione - Avviso 28966 del 06/09/2021 CUP: D89J21013630006 CIG:

e Tafalia, 138

¢

Partita IVA: 0204952081
1Tl 0823,855389

Il progetto & stato approvato con nota autorizzativa del MIUR prot. n. ADOOGEFID /42550 del 02 novembre 20 023 5
per un importo totale di € 38.169,25 IVA inclusa, di cui Forniture Lotto 1 di € 33.367,57, Lotto 2 € 2.511 513 )
Spese generali di € 2.290,14. 2
Nella gara espletata tramite RDO su MEPA in data 29/11/2021 prot. 5858/B32 del 30/11/2021, la ditta Net&Soft di Dit 8 -J
Girolamo Giacomo & C. Cda San Tafalia, 138 di Marsala (TP) iscritta con matrij da al n°

8206744193 CF. n° 02049520 iudicata definitivamente la fornitura del Lott
(euro ventiquattromilazerottantanove/00) +
er applicazione del quinto d'obbligo per un t

uantasette/00) oltre [VA.
nza il DSGA Dott. Gaeta Giuseppe, in qualita di collaudatore e segretario

o Rappresentante della Ditta Net&Soft di Di Girolamo G:acomo & L, {mdg
rlassuntl nella tabella sottostante: p

importo
0 (euro
ssivo di

Rappresentante Ditta Net&Soft di Di

GG GIEanHIo & C. Sig. Di Girolamo Giacomo

Collaudatore Gaeta Giuseppe

Ly
[ presenti prendono atto che i lavori di fornitura, trasporto, messa in opera, del materiale richiesto e relativo a??n&cc% ¢
specificato in oggetto, sono terminati in data 08 marzo 2022 pertanto in data odierna 09/03/2022 si procede al ;
collaudo in oggetto.

Il materiale, & stato collocato, nei plessi Giovanni XXIII di Marianopoli, Bertolo e Garibaldi di Villalba, Sorrentino ¢
Quasimodo di Vallelunga come segue n. 1 schermo multitouch su carrello plesso Giovanni XXIII, n. 5 schermi multitouch
Plesso Bertolo, n. 4 schermi multitouch di cui uno su carrello plesso Garibaldi, n. 10 schermi multitouch di cui uno su
carrello plesso Sorrentino e n. 2 schermi multitouch di cui uno su carrello plesso S, Quasimodo tutti con relative
webcam, Le ulteriori webcam sono state collocate n. 8 nei monitor gia presenti nei plessi di Marianopoli e n. 2 nei
monitor presenti nei plessi di Vallelunga. Si procede pertanto alla verifica e collaudo del materiale fornito ed installato
nel plesso.

[ sottoscritti hanno proceduto in data odierna alla verifica ed al collaudo del seguente materiale:

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA
Schermi multitouch | Monitor Touch con display interattivo Touch di almeno 65” 10
Webcam Webcam -videoconferenze, per monitor touch 1080p con microfono 18

" Esaminate le sopraindicate attrezzature, alla presenza del rappresentante della Ditta Net&Soft di Di Girolamo
Giacomo & C. Sig. Di Girolamo Giacomo, si procede ad accertare la piena efficienza del materiale oggetto della
fornitura e la perfetta corrispondenza a quanto richiesto.

CONSIDERATO

- che nel sopracitato giorno ¢ stato effettuato un esame generale della fornitura sulla scorta degli atti di gara,
dell’offerta e dei documenti contrattuali;

- che dalle verifiche e dai controlli effettuati dal Collaudatore Gaeta Giuseppe e dal Sig. Di Girolamo Giacomo, é
risultato che la fornitura é stata eseguita in conformita delle prescrizioni contrattuali, i materiali sono idonei e a
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norma di legge e per le parti non ispezionabili la Ditta Net&Soft di Di Girolamo Giacomo & C. ne assicura la
perfetta corrispondenza alle prescrizioni contrattuali;

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformita da quanto previsto dalla normativa vigente e
dalle disposizioni CEE in materia di sicurezza sul lavoro.

CERTIFICATO DI COLLAUDO
Premesso quanto sopra e considerato che:

La fornitura & stata eseguita secondo quanto stabilito negli atti contrattuali e documenti connessi ed i lavori e
forniture sono stati portati a termine entro la data stabilita;

LA COMMISSIONE CERTIFICA

che la fornitura e messa in opera dei componenti e di altri elementi necessari, di seguito allegati, per la
realizzazione del Progetto: PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-29 eseguite dalla Ditta aggiudicataria, come sopra
specificato, risultano conformi alle caratteristiche specificate del capitolato d’Appalto e, pertanto, superano
positivamente la verifica del collaudo.

La Commissione ha constatato:

- la piena efficienza del materiale ed esente da difetti evidenti;

- larispondenza qualitativa del materiale allo scopo dell’acquisto;

- lamancanza di difetti o di imperfezioni che possono essere di pregiudizio al suo impiego;
- lacorrispondenza quantitativa a quanto riportato nell’'ordine;

- ilavori e le forniture sono stati fatti a regola d'arte.

- Quantitativamente corrisponde al contenuto trascritto nella fattura.

Concluse tutte le operazioni di collaudo, & redatto, letto e sottoscritto per unanime accettazione il presente verbale.

1I collaudo ha avuto termine il nove marzo duemilaventidue.

Componenti Commissione Collaudo

Rappresentante Ditta Net&Soft di Di Girolamo Giacomo & C.
Sig. Di Girolamo Giacomo

™

Collaudatore .. (
DSGA Gaeta Giuseppe
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